

会议纪要

第 1 号

朔州市平鲁区住建局办公室

2021 年 4 月 23 日

朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局

关于平鲁区城区雨污分流改造工程部分建设内容 变更的会议纪要

2021 年 4 月 23 日马润平副区长在平鲁区住建局五楼会议室主持召开了关于平鲁区城区雨污分流改造工程部分建设内容变更的事宜。参加会议的有平鲁区发改局局长黄国栋、办公室主任杜义，平鲁区住建局局长张力、副局长郭步诚、党组成员戎补仁、王文胜、齐宏伟及设计单位相关人员。会议经全体参会人员研究决定，变更内容是：

一、该项目经区政府会议通过并经区发改局批复实施，在初步设计阶段，设计人员根据平鲁区雨污分流实际情况，提出更进一步完善城区雨污分流改造工作，需在可研批复的

基础上对部分建设内容进行调整变更。此项工作由住建局委托原可研编制单位山西中兴达工程造价有限公司编制《平鲁区城区雨污分流改造工程部分建设内容变更报告》，上报区发改局批复。

二、变更范围包括增加紫晨路、紫河路、东应寺路、锦绣街、勤苑小区及紫河桥南居民片区雨污分流改造，减少平安街雨污分流改造部分；变更内容包括增加部分道路修复、人行道修复、路缘石修复及煤源路与平阳街十字路口交叉的电力管道改造。变更总投资为 7643.62 万元。

三、同意设计人员所提出的内容进行变更，要求尽快完成设计和手续办理，确保项目及时开工。

容内对数代路野工数如旅代武雨区城区鲁平干关

要发对会怕更变

会数正鼠数卦区鲁平去斗区隔平阶吕日33月4年1505

数代路野工数如旅代武雨区城区鲁平干关丁开路村主室对
国黄才鼠鼠如发区鲁平育怕对会喊参。宜事怕更变容内对
走停才鼠隔，代旅才鼠鼠数卦区鲁平，义林卦主室公衣，林
。员人关眯立单书野又卦宏齐，想文王，斗休决员鼠胆堂，数

:是容内更变，宝央突和员人会参村全登对会

，数突更此鼠如发区登长丘数对会鼠如区登目更数，一

，武数初突旅代武雨区鲁平数卦员人书野，想创书数走时去
怕更此和可去需，卦工数如旅代武雨区城善宏走一批更出数